

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель Губернатора
 Новосибирской области
 С.А. Нелюбов
 « 22 » / 10 2021 год

План мероприятий по реализации
 подпунктов «а» - «б» пункта 3 перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации со
 школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 24 сентября 2021 года № Пр-1806 (далее – поручение)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Документы, подтверждающие исполнение мероприятия, индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения поручения
I. Организационные мероприятия (создание рабочих групп, проведение организационных и плановых совещаний)				
1.1	Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению на территории Новосибирской области поддержки школьного познавательного туризма (далее – рабочая группа).	ноябрь 2021 года	С.В. Федорчук, Л.Н. Решетников, Н.В. Ярославцева, Е.В. Бахарева	Приказ об утверждении состава рабочей группы
1.2	Проведение заседаний рабочей группы	Ноябрь 2021 года, далее по мере необходимо	С.В. Федорчук, Л.Н. Решетников, Н.В. Ярославцева, Е.В. Бахарева	Протокол заседания рабочей группы

		сти		
1.3	Проведение совещания с муниципальными образованиями Новосибирской области в режиме ВКС по вопросу формирования маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой муниципалитета, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие (далее – Маршрут) и включения посещения Маршрутов в планы воспитательной деятельности образовательных организаций, детских оздоровительных организаций, а также в программы иных мероприятий, организованных для детей	Декабрь 2021 года	С.В. Федорчук, Л.Н. Решетников	Участие представителей 35 муниципальных образований Новосибирской области
II. Создание правовой базы (разработка и принятие правовых документов)				
2.1	Анализ реализуемых на территории Новосибирской области детско-юношеских маршрутов	Ноябрь 2021 года	С.В. Федорчук, Л.Н. Решетников, Н.В. Ярославцева	Информационная справка
2.2	Разработка методических рекомендаций по формированию Маршрутов	Ноябрь - декабрь 2022 года	С.В. Федорчук, Л.Н. Решетников, Н.В. Ярославцева	Методические рекомендации
2.3	Формирование перечня Маршрутов в Новосибирской области (далее – Перечень)	Март 2022 года	С.В. Федорчук, Н.В. Ярославцева, Л.Н. Решетников	Протокол заседания рабочей группы, утвержденный перечень Маршрутов
III. Реализация мероприятий по исполнению поручения Президента Российской Федерации				
3.1	Направление в муниципальные образования Новосибирской области методических рекомендаций по формированию Маршрутов с учетом возможностей муниципалитета	Ноябрь 2021 года	С.В. Федорчук	Письмо главам муниципальных образований Новосибирской области
3.2	Направление в муниципальные образования Новосибирской области Перечня для организации посещения Маршрутов детьми, включения их в планы воспитательной деятельности образовательных организаций,	Апрель 2022 года	С.В. Федорчук, Е.В. Бахарева, главы	Письмо главам муниципальных образований Новосибирской области

	детских оздоровительных организаций, а также в программы иных мероприятий, организованных для детей по возможности		муниципальных образований Новосибирской области	
3.3	Мониторинг внедрения Маршрутов, включенных в Перечень в деятельность образовательных организаций, детских оздоровительных организаций, а также в программы иных мероприятий, организованных для детей	август 2022 года	С.В. Федорчук, Е.В. Бахарева, Л.Н. Решетников, Н.В. Ярославцева, главы муниципальных образований Новосибирской области	Аналитический отчет
3.2	Обеспечение информационной поддержки школьного познавательного туризма на территории Новосибирской области, в том числе размещение информации на официальных сайтах, проведение просветительской работы с населением	Февраль – июль 2022 года	С.В. Федорчук, Н.В. Ярославцева, Е.В. Бахарева, Л.Н. Решетников, главы муниципальных образований Новосибирской области	Письмо Минобразования НСО в МОУО, анонсы, информационные статьи на официальных сайтах
IV. Информирование об исполнении поручения Президента Российской Федерации <*>				
4.1	Направление информации о ходе исполнения перечня поручений в адрес Губернатора Новосибирской области	13.12.2021	С.В. Федорчук, Н.В. Ярославцева, Е.В. Бахарева, Л.Н. Решетников	Информационная справка
4.2	Проведение мониторинга исполнения поручения. Подготовка итогового доклада	17.02.2022 23.08.2022	С.В. Федорчук, Н.В. Ярославцева, Е.В. Бахарева,	Доклад в адрес Президента Российской Федерации

			Л.Н. Решетников	
--	--	--	-----------------	--

<*> Планируются мероприятия по предоставлению промежуточной информации Губернатору Новосибирской области, подготовке проектов докладов Президенту Российской Федерации.